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Die Hornig Gruppe

ADAM HORNIG Baugesellschaft mbH & Co. KG
Br0ckenbau, Ingenieurbau, SchlUsselfertigbau/Hochbau

HWI Hornig Wohn- und Industriebaugesellschaft mbH
Projektentwicklung, PPP-Hochbau

GBS Grundbau Bohrtechnik Spezialtiefbau GmbH & Co. KG

Spezialtiefbau (Grundungspfdhle, Anker und GEWI, Injektion und
Sanierung, Verbau)

HBS Hornig Bauwerkssanierung GmbH
Bauwerksanierung (Betoninstandsetzung, Bauwerksverstdrkungen)

HIM Hornig Immobilien Management GmbH

Immobilien Management (Facility-Management, Leasing und Verkauf,
Hausmeister-und Haustechnikerdienste)




ADAM HORNIG
Baugesellschaft mbH & Co. KG

Bruckenbau

Ingenieurbau
SchlUsselfertigbau & Hochbau
> 400 Mitarbeiter
Gesamtumsatz ca. 130 Mio €

Erfahrungen beim RUckbau von GroBbricken
seit 2008:

BAB A45 Talbricke Windelbach

BAB A3 Haseltalbricke

BAB A7 Brdubachtalbricke

BAB A7 Doallbachtalbrucke

BAB A45 TalbrUcke Lutzelbach

BAB A45 TalbrOcke MUnchholzhausen
BAB A3 Lahntalbricke Limburg

BAB A45 TalbrGcke Dorlar (FR Do)

BAB A3 Talbricke Rohrbuch
Mainbricke GemUnden




Unsere Aufgabenstellung

Vorgaben aus dem Bestand

Autobahn-Bauboom Ende 1960er bis Mitte 1970er Jahre
z.B. A3, A7, A45, A61

Spannbetonbau ohne Langzeiterfahrung

Bis ca. 1975 100% Spanngliedstol} an Koppelfugen
Schubbeanspruchung

Tausalzbelastung

Enorme, damals nicht vorhersehbare, Zunahme des
Schwerverkehrs




Unsere Aufgabenstellung

Vorgaben aus der Ausschreibung fur den
Unternehmer

- Bruckenabbruch wird nahezu ausschlieldlich in Verbindung mit
einem Talbruckenneubau ausgeschrieben.

- Der Bruckenbauer wird um so mehr zum Generalunternehmer.

- Die Abbruch-/ Ruckbauverfahren sind durch den Ausschreibenden
in der Regel vorgegeben.

- Dabei sind realistische Ansatze bezuglich (Ruck-)Bauzeit und
technischer Machbarkeit / Sinnhaftigkeit eine zentrale
Aufgabenstellung fur den Ausschreibenden.

- Eindeutige und erschopfende Untersuchungen bezuglich der
Materialeigenschaften, die durch alle Bieter gleich bewertet werden
konnen, sind zwingend erforderlich.

Vortrag Dipl.-Ing. Peter Wagner
VSVI Hessen Riickbau grofBler Talbriicken.
Briicken fiir die Zukunft Konzepte und Verfahren aus Sicht des Generalunternehmers



Unsere Aufgabenstellung

Vorgaben aus der Ausschreibung fur den
Unternehmer

- Zulassung von Nebenangeboten / Abbruchvarianten sind
weitestgehend ausgeschlossen.

- Wirtschaftliche Bewertung durch den Kalkulator des
Generalunternehmers, der hier die leistungsstarken und
erfahrenen Partner (i.d.R. Gerustbauer und
Abbruchunternehmer), die eine zentrale Rolle spielen,

zusammenfuhren muss, mit dem Ziel den optimalen Preis zu
bilden.

Vortrag Dipl.-Ing. Peter Wagner
Riickbau grofler Talbriicken.
Konzepte und Verfahren aus Sicht des Generalunternehmers

VSVI Hessen
Briicken fiir die Zukunft



Abbruchvarianten

Konventioneller Abbruch von StraBenbrucken

Abbruch von der darunterliegenden StraBe aus. Ohne weitere technische Anforderungen, die beim
Abbruch mittels Baggern mit Hydraulikhammer und Abbruchschere zu beachten sind.

Der Abbruch muss infolge eines zeitlich oft sehr eng bemessenen Fensters schnell und effektiv erfolgen.




Abbruchvarianten

Konventioneller Abbruch
von groBBen Talbricken ohne Traggerust

Abbruch aus der Talaue mit speziellen technischen Anforderungen, die beim Abbruch mittels Baggern mit
Hydraulikhammer und Abbruchschere zu beachten sind.

Der Abbruch erfolgt unabhdngig vom flieBenden StraBenverkehr.




Abbruchvarianten

Konventioneller Abbruch von groBen TallbbrGcken mit
bodengestutztem Traggerust

Abbruch des Uberaus oben auf der Brickentafel mittels Baggern mit Hydraulikhammer und Abbruchschere.

Der Uberbau liegt hierbei auf dem bodengestUtzten Traggerist.




Abbruchvarianten

RUckbau von BruckenUberauten mit speziellen
Systemen

Abbruch des bestehenden Uberbaus, der aus groBen Spannbetonbindern besteht, durch das Herausségen
von Fahrbahnplattenelementen und das anschlieBende Herausfahren der Binder mittels speziellen
Transportwagensystemen




Abbruchvarianten

RUckbau von BrUckenUberbauten mit Vorschubgerust

RUckbau des bestehenden Uberbaus gegen die Herstellrichtung




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG

Dollbachtalbrucke

Erstmontage der GerUstunterbauten unter das bestehende Bauwerk




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG

Dollbachtalbrucke

Startposition des VSG projektsperzifische, tempordre Uberbauverstarkungen




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG
Dollbachtalbrucke

Erstellung des Konzeptes der Abbruchschalung




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG
Dollbachtalbrucke

Abbruch des bestehenden Uberbaues, wobei der Bestandsquerschnitt eine wichtige Rolle fUr die
Positionierung des Abbruchgerates spielt.




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG
Dollbachtalbrucke

Vormontagetatigkeiten fUr das jeweilige ndchste Feld bzw. fir den 2. Uberbau




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG
TB LUtzelbach

Aufbau des VSG direkt im 1. Feld unter der BrUcke




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG
TB LUtzelbach

Einbau des Abbruchbodens unter den
bestehenden Uberbau

Seitliche Abbruchschalung




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG
TB LUtzelbach

Montage der Pfeilerioche auf zusétzlicher Ausbildung des 1-Feld-Tragers zum Abbruch.
Hilfsgrindung neben den Pfeilern fUr das Punktuelle UnterstUtzung des abzubrechenden Abschnittes

abzubrechende Feld mit ,,DruckstUcken®.




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG
TB LUtzelbach

Abbruch eines 1-zelligen Hohlkastens und damit verbunden wieder die besondere Anordnung des
Abbruchgerates.




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG
TB LUtzelbach

Umbau des VSG vom 1. Uberbau in den 2. Uberbau durch querverschieben.
Daflr muss die RUstung in Langsrichtung entsprechend getfrennt werden.




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG

TB MUunchholzhausen

Abbruch-VSG aus Fachwerkbindern mit Pfeilerjochen an den bestehenden BrUckenpfeilern.




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG

TB MUunchholzhausen

Auflagerung der Traggerustjoche auf den bestehenden Pfeilerfundamenten




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG

TB MUnchholzhausen

Erstellen der Uberbautrennfuge zwischen dem abzubrechenden Uberbauabschnitt und dem Resttragwerk




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG

TB MUunchholzhausen

Abbruchschalung im Vorfahrzustand und wdhrend des Abbruchs mit Vorbereitungen fir den ndchsten
Abschnitt




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG

TB MUunchholzhausen

Abbruch Bestandsbauwerk




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG
Lahntalbricke Limburg

Abbruch mit VSG als Alternative zum urspringlichen Konzept




Abbruchvariante Ruckbau mit VSG

Lahntallbrocke Limburg

Schutz der darunterliegenden Verkehrswege Brickenabbruch aus Perspektive des Urlaubers




Ruckbau der Unterbauten / Pfeiler

Pfeilerrckbau mittels Longfront von unten Pfeilersprengung




Ruckbau der Unterbauten / Pfeiler

Pfeilerrckbau in Segmenten mittels Seilsdgen




Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit




