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Ausführungsplanung

Der Erfolg eines Projektes wird maßgeblich durch die Ausführungsplanung

gesteuert. Die hier gestellten Weichen hinsichtlich Querschnitts- und

Schusseinteilung, Ausbildung von konstruktiven Details und nicht

zuletzt das Montageverfahren beeinflussen signifikant den Aufwand in der 

Fertigung und auf der Baustelle und damit das wirtschaftliche Ergebnis

des Projektes. Sorgfältiges und überlegtes Planen sind damit ein

Schlüssel zum Gelingen eines Projektes.
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Grundlegende Einflüsse auf die Ausführungsplanung

 Vorgaben durch den Entwurf, wie z. B. Geometrie, 

Regelquerschnitt, Eigengewichtslasten, ständige Lasten

und Verkehrslasten

 Transportlogistik, Festlegung der Bauteilgrößen

 Montagezustände

 Betriebsfestigkeit

 Sicherheitsanforderungen
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1 Ausführungsplanung – Vorgaben durch den Entwurf
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Geometrische Vorgaben aus dem Entwurf
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1 Ausführungsplanung – Vorgaben durch den Entwurf
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Lastmodelle
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1 Ausführungsplanung – Vorgaben durch den Entwurf
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Spannungslose Werkstattform im Massivbau

Bei Tragwerken in Ortbetonbauweise wird die Sollform im

Endzustand durch geeignete Formgebung der Unterstützung

beim Einbringen des weichen Betons erreicht.

Oftmals erfolgt die Betonage auf Lehrgerüsten, so dass

hier die gewünschte Geometrie über die Traggerüsthöhen

und die entsprechenden Zulagen eingestellt werden kann.
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Spannungslose Werkstattform im Stahlbau

Die Sollgeometrie des Bauwerks im Endzustand wird

durch entsprechende Formgebung der einzubauenden

Tragwerksteile bereits in der Werkstatt erzielt. Dazu werden

die im Rahmen der Ausführungsplanung errechneten

Verformungen aus Eigengewicht, ständigen Lasten

und ggf. Verkehrslasten aufsummiert und in negativer

Richtung aufgetragen. Die so errechneten Werte werden

bei der Werkstattplanung der Einzelbauteile berücksichtigt.
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Spannungslose Werkstattform im Stahlbau

Bei der Bestimmung der spannungslosen Werkstattform 

ist die Kenntnis der genauen Bauabläufe unerlässlich.

So müssen beispielsweise eingefrorene Eigenspannungen

und –verformungen, die sich aus der Eigengewichtsbelastung 

während einzelner Bauzustände ergeben, berücksichtigt

werden, um im Endzustand die gewünschte Geometrie zu

erhalten.
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1 Ausführungsplanung – Vorgaben durch den Entwurf

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Absolute Überhöhung
von 484mm

Ermittlung der spannungslosen Werkstattform als Vorgabe für die

Werkstattplanung
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1 Ausführungsplanung – Transportlogistik, Festlegung der Bauteilgrößen
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Transportlogistik

In Abhängigkeit von

 den Herstellmöglichkeiten des Fertigungsbetriebes

 der Verkehrsanbindung des Fertigungsbetriebes und

der Baustelle

 den Rahmenbedingungen auf der Baustelle

muss das Transportkonzept zu Projektbeginn festgelegt werden

und so als Eingangsgröße in der Ausführungsplanung 

berücksichtigt werden.
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Auswahl geeigneter Transportwege – Streckenprüfung

Festlegung des geeigneten Transportmittels

Sengenthal /
Bachhausen

Rotterdam

Stettin

Sundsval
l
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LKW-Transport – Bestimmung geeigneter Auflagerpunkte
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1 Ausführungsplanung – Transportlogistik, Festlegung der Bauteilgrößen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Schiffstransport – Erstellen von Schiffsbeladeplänen
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Schiffstransport – mit Binnenschiffen
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Schiffstransport – mit Küstenmotorschiffen / Ponton
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Montagezustände

Die statische Berechnung von Bau- bzw. Montagezuständen

kann bemessungsrelevant werden und sich auf die Material-

verteilung im Endzustand auswirken, vor allem lokal.

Aus dem Ergebnis der statischen Berechnung der Bauzustände

resultieren die Eingangsgrößen für die statische Berechnung

der Baubehelfe wie z. B. Stapelkräfte, erforderliche

Pressenwege, Vorspannkräfte von Seilen, usw.
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1 Ausführungsplanung – Montagezustände
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Definition von Montageeinflüssen
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Einfluss von Baubehelfen auf das Haupttragwerk - Zugbandanschluss
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Festlegung der Lage der Anschlagpunkte
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Festlegung der Lage der Anschlagpunkte
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Vormontageplatz

Endlage

Festlegung des Montageablaufs
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1 Ausführungsplanung – Montagezustände
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Festlegung der statischen Systeme in den Bauzuständen
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1 Ausführungsplanung – Betriebsfestigkeit
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Betriebsfestigkeit

Im Zeitalter eines stetig anwachsenden Verkehrsaufkommens

spielt die Ermüdungsfestigkeit eines Bauwerks während

der rechnerischen Lebensdauer eine immer größere Rolle.

Bei Bauwerken mit vorwiegend nicht ruhender

Beanspruchung führen häufige Lastwechsel zu

Materialermüdung und damit zu Bruchversagen bei

Spannungszuständen, die unterhalb der Bruchfestigkeit

bzw. Streckgrenze des Materials liegen.
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1 Ausführungsplanung – Betriebsfestigkeit
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Betriebsfestigkeit

Aus diesem Grund ist vor allem bei Straßen- und Eisenbahn-

brücken die Ermüdungsfestigkeit nachzuweisen. Bei hoch-

dynamisch beanspruchten Bauteilen ist der Betriebsfestigkeits-

nachweis oftmals bemessungsrelevant. Die relevanten 

Konstruktionsdetails werden auf Basis nationaler bzw. inter-

nationaler Regelwerke den entsprechenden Kerbfällen (falls

vorhanden) zugeordnet, und legen damit die Grundlage für die 

Ausführung fest. Es entstehen häufig Lösungen, die für das 

Bauwerk einen hohen Qualitätsstandard bringen, in der 

Ausführung aber mit hohen Kosten verbunden sind.
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1 Ausführungsplanung – Betriebsfestigkeit
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Beispiel Diagonalenanschluss

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 30

1 Ausführungsplanung – Betriebsfestigkeit

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Beispiel Diagonalenanschluss
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1 Ausführungsplanung – Betriebsfestigkeit
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Beispiel Diagonalenanschluss gem. Eurocode
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Beispiel Diagonalenanschluss gem. Eurocode
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Sicherheitsanforderungen

Ein wesentlicher Aspekt bei der Ausführungsplanung ist die

Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen.

Beispielhaft werden hier die „Technischen Regeln für 

Arbeitsstätten (ASR) – Fluchtwege und Notausgänge, Flucht-

und Rettungsplan ASR A2.3“ aufgeführt. Speziell im

Großbrückenbau bei geschlossenen Querschnitten und

großen Stützweiten spielt dieses Thema eine große Rolle.
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Auszug aus ASR A2.3
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Auszug aus ASR A2.3
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1 Ausführungsplanung – Sicherheitsanforderungen
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Flucht- und Rettungsplan



7

11.02.2022

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 37

1 Ausführungsplanung – Sicherheitsanforderungen
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Flucht- und Rettungsplan
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Planung von Mannlöchern
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1 Ausführungsplanung - Ausblick: BIM – Building Information Modeling
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BIM – Building Information Modeling

Das BMVI – Bundesministerium für Verkehr und digitale

Infrastruktur hat das Thema BIM aufgenommen. Auslöser war 

die Reformkommision Großprojekte. In dieser wurden die BIM-

Werkzeuge als ein Mittel zur Verbesserung der Projekt-

abwicklung identifiziert. 

Empfehlungen der Reformkommision:

- stärkerer Schwerpunkt auf die Bauvorphase

- Kosten- und Termintransparenz

- Erhöhung der Planungsqualität
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1 Ausführungsplanung - Ausblick: BIM – Building Information Modeling
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Stufe 1
- Durchführung von Pilotprojekten
- Aus- und Weiterbildung von Personal
- Klärung rechtlicher Fragen
- Entwicklung von BIM Leitfäden

Stufe 2
- Ausweitung Pilotprojekte
- Systematischer Hochlauf des Leistungsniveau I

Stufe 3
- BIM als Standard
- Breite Anwendung von BIM in allen neuen Projekten

 Planungsfehler

 Unerwartete Kostensteigerungen

 Gestörte Bauabläufe

 Unnötig hohe Betriebskosten

BMVI

Quelle: BMVI
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1 Ausführungsplanung - Ausblick: BIM – BIM Methoden bei der Stadsbrug Nijmegen
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Krankonzepte für die Montage – Freiraumanalyse, zeitliche 
Abhängigkeit
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1 Ausführungsplanung - Ausblick: BIM – BIM Methoden bei der Stadsbrug Nijmegen
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- Darstellung komplexer 
Geometrie

- Darstellung unterschiedlicher 
Konstruktionsvarianten

- Abstimmung mit allen 
Beteiligten
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1 Ausführungsplanung - Ausblick: BIM – Pilotprojekt EÜ Filstal
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5D Auswertung des Leistungsstands mit Bauwerksmodell, 
Terminplanung und vernetztem Zahlungsstand

2 Montage
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2 Montage
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Montage

Die unterschiedlichen Bedingungen auf der Baustelle, die

Herstellmöglichkeiten der Fertigungsbetriebe, das statische

System im Endzustand und nicht zuletzt der Faktor Zeit

bestimmen in der Regel den Umfang der auf der Baustelle

zu erbringenden Arbeiten, aber auch die Art und Weise,

wie das Brückenbauwerk entsteht.
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2 Montage
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Montage

Vor dem Hintergrund des immer größer werdenden

Kostendrucks muss im Vorfeld überlegt werden, welche Arbeits-

schritte vorab ausgeführt und welche unbedingt vor Ort auf

der Baustelle notwendig sind. Jeder einzelne Handgriff muss

gut überlegt und geplant sein, da Personalkosten, Witterungs-

einflüsse, Zugänglichkeiten und begrenzte technische Möglich-

keiten den Aufwand auf der Baustelle bestimmen.
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2 Montage
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Montage

Die technischen Möglichkeiten und Innovationen im Stahl-

brückenbau in den vergangenen Jahrzehnten lassen immer

raffiniertere Montageverfahren zu.

Traditionelle Methoden blieben bis heute erhalten und werden

mit moderner Technik ergänzt, um den immer präsenten

Kosten- und Termindruck zu beherrschen.
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2 Montage

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Montage der Rheinbrücke Schierstein zu Beginn

der 60er Jahre
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Im Stahlbrückenbau sind folgende Montageverfahren

am häufigsten vertreten:

 Freivorbau

 Taktschiebeverfahren

 Spezielle Montageverfahren

2 Montage

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute
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Freivorbau

Der Freivorbau ist ein längsorientiertes Montageverfahren, das sich vor

allem für Tragwerke mit großen Spannweiten und großen Höhen eignet.

Bei dieser Herstellmethode ist die geometrische Kontrolle der

theoretischen Biegelinie besonders wichtig. Unplanmäßige Verkehrs-

lasten und Temperaturveränderungen führen schnell zu geometrischen

Abweichungen. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, nach jedem

neu angebauten Schuss die Geometrie zu kontrollieren, sodass ggf.

erforderliche Korrekturmaßnahmen bei der Montage des nächsten 

Segmentes berücksichtigt werden können.

2 Montage - Freivorbau
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2 Montage - Freivorbau 
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Taktschiebeverfahren

Beim Taktschiebeverfahren wird der Überbau abschnittsweise im Taktkeller

hergestellt und in Längsrichtung verschoben. Dies ist eine sehr

wirtschaftliche Art der Montage, da im Taktkeller immer wiederkehrende,

gleiche Vorgänge unter denselben Randbedingungen ablaufen, sodass

eine Serienfertigung erzielt werden kann.

Oftmals wird die Kammerwand des Widerlager im Nachgang hergestellt,

wodurch ein Verschub nahezu in Endlage realisiert werden kann. Ist dies

nicht der Fall, muss nach dem Längsverschub der Überbau zusätzlich

abgestapelt werden.

2 Montage - Taktschiebeverfahren

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute
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Taktschiebeverfahren

In Abhängigkeit von den geometrischen Verhältnissen des Überbaus

(Querschnittsausbildung, Steifigkeiten, Stützweiten usw.) kann das 

Lancieren mit oder ohne Vorbauschnabel erfolgen. Ggf. wird nur der

für die Tragfähigkeit minimal notwendige Tragwerksteil verschoben,

wodurch man u. U. auf den Einsatz eines Vorbauschnabels verzichten

kann. Der geleichterte Überbau wird dann nach dem Verschub

komplettiert.

2 Montage - Taktschiebeverfahren
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Taktschiebeverfahren

Im Wesentlichen kann man das Taktschiebeverfahren in zwei Arten

unterteilen:

 Verschub auf stationären Verschublagern

 Verschub auf einer kontinuierlichen Verschubbahn

Bei der ersten Möglichkeit muss der Überbau über der kompletten

Verschublänge in der Lage sein, die Verschublasten abzutragen.

Hingegen müssen beim Verschub auf einer Verschubbahn nur die

Auflagerpunkte geeignet sein, diese Lasten aufzunehmen. 

2 Montage - Taktschiebeverfahren
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2 Montage – Taktschiebeverfahren mit stationären Verschublagern
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2 Montage – Taktschiebeverfahren mit stationären Verschublagern
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2 Montage – Taktschiebeverfahren mit stationären Verschublagern
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2 Montage – Taktschiebeverfahren mit stationären Verschublagern

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute
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Spezielle Montageverfahren

Stetig wachsende Anforderungen hinsichtlich Termine, bauen in dicht

bebauten Gebieten und vor allem die Realisierung prestigeträchtiger

Infrastrukturmaßnahmen fordern den Ingenieur von heute, sich diesen

Aufgaben zu stellen und Individuallösungen zu entwickeln.

Die klassischen Montageverfahren im Stahlbrückenbau liefern dazu

wertvolle Grundlagen, die dann zu Sonderlösungen ausgearbeitet

werden.

2 Montage – Spezielle Montageverfahren
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2 Montage – Rheinbrücke Schierstein – Hubmontage, Längsverschub, Einschwimmen
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Rheinbrücke Schierstein
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2 Montage – Rheinbrücke Schierstein – Hubmontage, Längsverschub, Einschwimmen
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Hubmontage auf Lehrgerüst

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 64

2 Montage – Rheinbrücke Schierstein – Hubmontage, Längsverschub, Einschwimmen
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Hubmontage auf Lehrgerüst
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2 Montage – Rheinbrücke Schierstein – Hubmontage, Längsverschub, Einschwimmen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Längsverschub mit unten liegender Verschubbahn

als Abwandlung des Taktschiebens

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 66

2 Montage – Rheinbrücke Schierstein – Hubmontage, Längsverschub, Einschwimmen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Längsverschub mit unten liegender Verschubbahn

als Abwandlung des Taktschiebens
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Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 67

2 Montage – Rheinbrücke Schierstein – Hubmontage, Längsverschub, Einschwimmen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Längsverschub mit unten liegender Verschubbahn

als Abwandlung des Taktschiebens

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 68

2 Montage – Rheinbrücke Schierstein – Hubmontage, Längsverschub, Einschwimmen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Querverschub des vormontieren Einschwimmsegmentes auf

den Ponton

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 69

2 Montage – Rheinbrücke Schierstein – Hubmontage, Längsverschub, Einschwimmen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Einschwimmen

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 70

2 Montage – Rheinbrücke Schierstein – Hubmontage, Längsverschub, Einschwimmen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Litzenhub in Endlage

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 71

2 Montage – Stadsbrug Nijmegen, Niederlande – Litzenhübe, Einschwimmen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Stadsbrug Nijmegen, Niederlande

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 72

2 Montage – Stadsbrug Nijmegen, Niederlande – Litzenhübe, Einschwimmen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Vormontage des kompletten Überbaus parallel zum Flussufer auf 
einer Montageplattform
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Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 73

2 Montage – Stadsbrug Nijmegen, Niederlande – Litzenhübe, Einschwimmen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Montage des Bogenanfangs im Freivorbau bis zum Erreichen der 
Hilfsstütze

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 74

2 Montage – Stadsbrug Nijmegen, Niederlande – Litzenhübe, Einschwimmen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

1. Teil Litzenhub – Hochziehen der beiden vormontierten 
Bogenhälften und Schweißen Scheitelstoß

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 75

2 Montage – Stadsbrug Nijmegen, Niederlande – Litzenhübe, Einschwimmen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Schweißen Scheitelstoß

Vorbereitung zum Hochziehen des Bogens

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 76

2 Montage – Stadsbrug Nijmegen, Niederlande – Litzenhübe, Einschwimmen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

2. Teil Litzenhub - Hochziehen des vormontierten Bogens in 
Endlage

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 77

2 Montage – Stadsbrug Nijmegen, Niederlande – Litzenhübe, Einschwimmen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Hochziehen der Brücke in Endhöhe zum Einfahren der Pontons

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 78

2 Montage – Stadsbrug Nijmegen, Niederlande – Litzenhübe, Einschwimmen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Einfahren der Pontons und Lastübernahme
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Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 79

2 Montage – Stadsbrug Nijmegen, Niederlande – Litzenhübe, Einschwimmen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Einschwimmen

als Abwandlung des Takschiebens

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 80

2 Montage – Stadsbrug Nijmegen, Niederlande – Litzenhübe, Einschwimmen

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Fertiges Bauwerk

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 81

2 Montage – Sundsvall Bridge, Schweden - Onshore / Offshore Montage

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Sundsvall E4 Bridge, Sweden

© Photo: Torbjörn Bergkvist

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 82

2 Montage – Sundsvall Bridge, Schweden - Onshore / Offshore Montage

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Onshore Montage Sektion 1 und 11

© Photo: Torbjörn Bergkvist

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 83

2 Montage – Sundsvall Bridge, Schweden - Onshore / Offshore Montage

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Vormontage der Offshore Sektionen in Stettin

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 84

2 Montage – Sundsvall Bridge, Schweden - Onshore / Offshore Montage

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Vormontage der Offshore Sektionen in Stettin
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Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 85

2 Montage – Sundsvall Bridge, Schweden - Onshore / Offshore Montage

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Querverschub und Pontontransport nach Sundsvall

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 86

2 Montage – Sundsvall Bridge, Schweden - Onshore / Offshore Montage

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Pontontransport über die Ostsee

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 87

2 Montage – Sundsvall Bridge, Schweden - Onshore / Offshore Montage

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Onshore Montage Sektion 1 und 11

© Photo: Torbjörn Bergkvist

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 88

2 Montage – Sundsvall Bridge, Schweden - Onshore / Offshore Montage

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Onshore Montage Sektion 1 und 11

© Photo: Torbjörn Bergkvist

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 89

2 Montage – Sundsvall Bridge, Schweden - Onshore / Offshore Montage

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Offshore Montage – Einhub der Stahlstützen auf den Pfeilern

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 90

2 Montage – Sundsvall Bridge, Schweden - Onshore / Offshore Montage

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Offshore Montage der Sektionen 2-5 und 7-10 mit Litzenhub und 
Schwimmkran
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Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 91

2 Montage – Sundsvall Bridge, Schweden - Onshore / Offshore Montage

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Offshore Montage der Pfeilerstreben

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 92

2 Montage – Sundsvall Bridge, Schweden - Onshore / Offshore Montage

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

Fertiges Bauwerk

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 93

VSVI- Seminar 2016 - Ausführungsplanung und Montage von Stahlbrücken heute

© Photo: Torbjörn Bergkvist

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Sundsvall E4 Bridge, Sweden Stadsbrug Nijmegen, Niederlande

Europäischer Stahlbaupreis 2015 Niederländischer Stahlbaupreis 2014

Fortschritt baut man aus Ideen.© Max Bögl | 94

Max-Bögl-Straße 1
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Telefon +49 9181 909-0
Fax      +49 9181 905061
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